

ae_ID	ae_nome	ae_descricao	ae_membro_res p	ae_custo_planej ado	ae_custo_realiza do	ae_status	ae_what	ae_how	ae_where	ae_when	ae_why	ae_who	ae_how_much
1	Ação 1	teste	fulano	123	321		aaaaaaaa	eeeeeeee	333333	qqqqqq	eeee	rrrrrrrrr	aaaaaaaa
2	Acção 2	teste 2	Lucas	123	321		asdasd	asdad	aaaaaa	aaaaaa	aaaaaaa	aaaaaa	aaaaaaaa
3	Ação 3	asd	adasd	13213	123123		qqqqqqqq	eeeeee	rr	tta	aa		111

areas_ID	areas_name
51	Area 7
52	Area 1
54	Area 3
55	Area 9
56	Area 6

ativ_ID	ativ_nome	ativ_data_inicio	ativ_term_planejado	ativ_term_efetivo	ativ_status	ativ_entr_planejada	ativ_entr_realizada	ativ_comentarios
1	Atividade 1	2016-06-01	2016-06-02	2016-06-03	Concluida	2016-06-08	2016-06-13	Ok
2	Atividade 2	2016-06-01	2016-06-02	2016-06-03	Concluida	2016-06-08	2016-06-13	Ok

membros_ID	membros_nome	membros_cargos
1	Lucas Furtini	chefe
2	Lucas	limpeza